



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора и Председателя
Правительства Орловской области
по планированию, экономике и финансам


В. А. Тарасов
« 9 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правительства
Орловской области


А. Е. Клычков
« 13 » декабря 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Орловской области» федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	20.12.2018 – 31.12.2024 гг.
Куратор регионального проекта	Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам		
Руководитель регионального проекта	Антонцев С. Ю. – член Правительства Орловской области – руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области		
Администратор регионального проекта	Рябцовский Д. В. – начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области		

Связь с государственными программами Орловской области	Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 353
--	---

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу как к той форме занятости, которая обеспечит достойный образ жизни, и как следствие, рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – также МСП) к 2024 году в Орловской области

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					4	5	6	7	8	9
1.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек	основной	0	01.01.2018	2,372	2,515	2,562	2,372	2,277	1,898
2.	Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел.	дополнительный	0	01.01.2018	0,145	0,434	0,480	0,481	0,481	0,481
3.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц	дополнительный	0	01.01.2018	0,043	0,107	0,171	0,218	0,261	0,294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	дополнительный	0	01.01.2018	0,434	0,453	0,455	0,291	0,276	0,240
5.	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта, тыс. чел.	дополнительный	0	01.01.2018	0,087	0,091	0,091	0,085	0,085	0,085

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>формирование положительного образа предпринимателя</i>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>реализована федеральная и региональная информационная кампания. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</i></p> <p><i>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</i> <i>в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;</i> <i>в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;</i> <i>в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;</i> <i>в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;</i> <i>в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>20.12.2024 г.</i></p>		

1	2	3	4
1.1.	Проведение региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	31.12.2024	<p>Разработан региональный план реализации информационной кампании (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании).</p> <p>Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте достигнет 13 996 ед. в 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 2 372 чел.; в 2020 году – 2 515 чел.; в 2021 году – 2 562 чел.; в 2022 году – 2 372 чел.; в 2023 году – 2 277 чел.; в 2024 году – 1 898 чел.</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.</i></p>			
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) <i>в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</i></p> <p><i>Основные этапы:</i></p> <p><i>информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</i></p>		

1	2	3	4
	<p><i>в субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</i></p> <p><i>проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</i></p> <p><i>проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</i></p> <p><i>проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</i></p> <p><i>реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;</i></p> <p><i>проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</i></p> <p><i>реализованы проекты по наставничеству;</i></p> <p><i>проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников проекта;</i></p> <p><i>обеспечение участия предпринимателей – участников проекта в международных экономических площадках.</i></p> <p><i>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62 000 ед. в 2024 году, в том числе:</i></p> <p><i>в 2019 год – 9000 ед.;</i></p> <p><i>в 2020 год – 22500 ед.;</i></p> <p><i>в 2021 год – 36000 ед.;</i></p> <p><i>в 2022 год – 46000 ед.;</i></p> <p><i>в 2023 год – 55000 ед.;</i></p> <p><i>в 2024 год – 62000 ед.</i></p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</i></p>		
2.1.	<p>Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы региональные комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>1. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной</p>

1	2	3	4
			<p>тематики.</p> <p>2. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников регионального проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям.</p> <p>3. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников регионального проекта.</p> <p>4. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, постановку на учет и администрирование налога.</p> <p>5. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет.</p> <p>6. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.).</p> <p>7. Реализованы проекты по наставничеству.</p> <p>8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта.</p> <p>Обеспечение участия предпринимателей – участников регионального проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 1094 ед. в 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 43 ед.;</p> <p>в 2020 году – 107 ед.;</p> <p>в 2021 году – 171 ед.;</p> <p>в 2022 году – 218 ед.;</p> <p>в 2023 году – 261 ед.;</p> <p>в 2024 году – 294 ед.</p>

1	2	3	4
2.2.	<p>Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> – действующих предпринимателей; – школьников; – лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; – женщин; – лиц старше 45 лет; – безработных; – инвалидов. 	31.12.2024	Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные.
2.3.	<p>Обучение навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 2 149 человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 год – 434 человека; 2020 год – 453 человека; 2021 год – 455 человек; 2022 год – 291 человек; 2023 год – 276 человек; 2024 год – 240 человек.</p>	31.12.2024	<p>Реализовано обучение участников регионального проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:</p> <p>обучающие программы АО «Деловая Среда», АО «РЭЦ»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Обучающие программы Банка России; Обучающие программы компании «Яндекс» и др.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сформирован положительный образ предпринимателя	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Орловской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджету(ам) муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	3,03	3,03	3,03	4,747	6,262	6,262	26,361
2.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Орловской области)	3,0	3,0	3,0	4,7	6,2	6,2	26,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0,03	0,03	0,03	0,047	0,062	0,062	0,261
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,03	0,03	0,03	0,047	0,062	0,062	0,261
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджету(ам) муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		3,03	3,03	3,03	4,747	6,262	6,262	26,361
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Орловской области)		3,0	3,0	3,0	4,7	6,2	6,2	26,1
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:		0,03	0,03	0,03	0,047	0,062	0,062	0,261
бюджет субъекта Российской Федерации		0,03	0,03	0,03	0,047	0,062	0,062	0,261
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федерации бюджету(ам) муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Антонцев С. Ю.	Член Правительства Орловской области – руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Тарасов В. А.	50
2.	Администратор регионального проекта	Рябцовский Д. В.	Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Антонцев С. Ю.	40
1. Общие организационные мероприятия по проекту					

1	2	3	4	5	6
1.1.	Руководитель регионального проекта	Антонцев С. Ю.	Член Правительства Орловской области – руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Тарасов В. А.	50
1.2.	Администратор регионального проекта	Рябцовский Д. В.	Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Антонцев С. Ю.	40
1.3.	Участник регионального проекта	Серёгина Н. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Рябцовский Д. В.	25
2. Разработка модели региональной информационной кампании и реализация региональной информационной кампании					
2.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серёгина Н. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Рябцовский Д. В.	20

1	2	3	4	5	6
2.2.	Участник регионального проекта	Зрякина Т. Л.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	10
2.3.	Участник регионального проекта	Каменева К. П.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	10
2.4.	Участник регионального проекта	Полячкова А. С.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	10

3. Заключение соглашения с Минэкономразвития России

1	2	3	4	5	6
3.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серёгина Н. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Рябцовский Д. В.	25
3.2.	Участник регионального проекта	Полячкова А. С.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	20
<p style="text-align: center;">4. Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p>					
4.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серёгина Н. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Рябцовский Д. В.	10

1	2	3	4	5	6
4.2.	Участник регионального проекта	Зрякина Т. Л.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	5
4.3.	Участник регионального проекта	Каменева К. П.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	5
4.4.	Участник регионального проекта	Полячкова А. С.	Главный специалист отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Серёгина Н. А.	5
4.5.	Участник регионального проекта	Асякин В. В.	Директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Антонцев С. Ю.	30

1	2	3	4	5	6
4.6.	Участник регионального проекта	Стёпина О. В.	Начальник отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
4.7.	Участник регионального проекта	Пузанова В. О.	Экономист-аналитик отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
4.8	Участник регионального проекта	Пьянова Е. Н.	Специалист отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
5. Разработка образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп					
5.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серёгина Н. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Рябцовский Д. В.	25
5.2.	Участник регионального проекта	Асякин В. В.	Директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Антонцев С. Ю.	30

1	2	3	4	5	6
5.3.	Участник регионального проекта	Стёпина О. В.	Начальник отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
5.4.	Участник регионального проекта	Пузанова В. О.	Экономист-аналитик отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
5.5.	Участник регионального проекта	Пьянова Е. Н.	Специалист отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
6. Реализация обучающих программ					
6.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серёгина Н. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области	Рябцовский Д. В.	25
6.2.	Участник регионального проекта	Асякин В. В.	Директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Антонцев С. Ю.	30

1	2	3	4	5	6
6.3.	Участник регионального проекта	Стёпина О. В.	Начальник отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
6.4.	Участник регионального проекта	Пузанова В. О.	Экономист-аналитик отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20
6.5.	Участник регионального проекта	Пьянова Е. Н.	Специалист отдела поддержки предпринимательства НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»	Асякин В. В.	20

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Формирование положительного образа предпринимателя					
1.1.	Разработка модели региональной информационной кампании	01.05.2019	01.09.2019	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Разработана модель региональной информационной кампании, включающая ключевые мероприятия	РП
1.2.	Реализация региональной информационной кампании	01.01.2019	20.12.2019	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.	Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса					
2.1.	Заключение соглашения с Минэкономразвития России	01.02.2019	01.02.2019	Антонцев С. Ю. Рябцовский Д. В.	Заключенное соглашение с Минэкономразвития России	К
2.1.1.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2019	20.12.2019	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2019 году – 43 ед	РП
2.1.2.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2020	20.12.2020	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2020 году – 107 ед.	РП
2.1.3.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой	01.01.2021	20.12.2021	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Достигнуты установленные показатели: количество вновь	РП

1	2	3	4	5	6	7
	целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества				созданных субъектов МСП достигнет в 2021 году –171 ед.	
2.1.4.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2022	20.12.2022	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2022 году – 218 ед.	РП
2.1.5.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2023	20.12.2023	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2023 году – 261 ед.	РП
2.1.6.	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2024	20.12.2024	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2024 году – 294 ед.	РП

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> – действующих предпринимателей; – школьников; – лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; – женщин; – лиц старше 45 лет; – безработных; – инвалидов 	01.01.2019	31.12.2024	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Реализованы образовательные программы	РП
2.2.1.	Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2019	20.12.2019	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	РП
2.2.2.	Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2020	20.12.2020	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	РП
2.2.3.	Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе	01.01.2021	20.12.2021	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Обучающие программы,	РП

1	2	3	4	5	6	7
	модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп				содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	
2.2.4.	Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2022	20.12.2022	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	РП
2.2.5.	Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2023	20.12.2023	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы	РП
2.2.6.	Разработаны образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	01.01.2024	20.12.2024	Рябцовский Д. В. Асякин В. В.	Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы.	РП
2.3.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участники регионального проекта	01.01.2019	20.12.2024	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской	РП

1	2	3	4	5	6	7
					<p>деятельности к 2024 году не менее 2 149 человек из целевых групп, в том числе: 2019 год – 434 чел.; 2020 год – 453 чел.; 2021 год – 455 чел.; 2022 год – 291 чел.; 2023 год – 276 чел.; 2024 год – 240 чел.</p>	
2.3.1.	<p>Разработан и утвержден план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта</p>	01.01.2019	01.05.2019	<p>Асякин В. В. Коськина В. С.</p>	<p>Утвержденный план реализации обучения</p>	РП
2.3.2.	<p>Ежегодная реализация обучающих программ: АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя»), «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам</p>	01.01.2019	20.12.2024	<p>Асякин В. В. Коськина В. С.</p>	<p>Отчет о реализации обучающих программ АО «Корпорация «МСП»</p>	РП
2.3.3.	<p>Ежегодная реализация обучающих программ Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих</p>	01.01.2019	20.12.2024	<p>Асякин В. В. Коськина В. С.</p>	<p>Отчет о реализации обучающих программ Банка России</p>	РП

1	2	3	4	5	6	7
	<p>предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. Проводится на регулярной основе измерение уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса</p>					
2.3.4.	Ежегодная реализация обучающих программ АО «Деловая среда» и АО «РЭЦ»	01.01.2019	20.12.2024	Асякин В. В. Коськина В. С.	Отчет о реализации обучающих программ АО «Деловая среда» и АО «РЭЦ»	РП
2.3.5.	Ежегодная реализация обучающих программ другими участниками регионального проекта	01.01.2019	20.12.2024	Асякин В. В. Коськина В. С.	Письма других участников регионального проекта	РП
2.3.6.1.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.01.2019	20.12.2024	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2019 году 434 человека	РП
2.3.6.2.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской	01.01.2020	20.12.2020	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой	РП

1	2	3	4	5	6	7
	деятельности участников регионального проекта				грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2020 году 453 человека	
2.3.6.3.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.01.2021	20.12.2021	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2021 году 455 человек	РП
2.3.6.4.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.01.2022	20.12.2022	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2022 году 291 человек	РП
2.3.6.5.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.01.2023	20.12.2023	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской	РП

1	2	3	4	5	6	7
					деятельности в 2023 году 276 человек	
2.3.6.6.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	01.01.2024	20.12.2024	Асякин В. В. Коськина В. С.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2024 году 240 человек	РП

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности
Орловской области

_____ Антонцев С. Ю. _____ 2018 г.